

BOLETÍN INFORMATIVO


Bogotá D.C., 20 de marzo de 2020

No. 038

La Cámara de Riesgo Central de Contraparte S.A. informa a sus Miembros, que con motivo de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor de Bogotá con ocasión del COVID-19 y los impactos derivados de la situación sanitaria en la dinámica del Mercado de Capitales Colombiano, se ha definido desplazar la Marcha Blanca del Proyecto para la Compensación y Liquidación de Operaciones de Contado y TTVS de Renta Variable para el 20 de abril de 2020.

Es importante precisar que el desplazamiento de esta actividad mantiene el cronograma inicial del Proyecto, otorgando 8 semanas al mercado para validar las funcionalidades en los sistemas de la Cámara, BVC y Deceval. Adicionalmente, confirmamos la fecha de salida a producción para el 6 de julio de 2020.

Cortograma:



Para ampliar esta información puede comunicarse con Camila Gómez al correo cgomez@camaraderiesgo.com.co o al teléfono (1) 327700 Ext. 225.