

CRONOGRAMA PRUEBAS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 2026

CATEGORÍA	PRUEBA	TRIMESTRE
Base de Datos	Alta disponibilidad RAC Oracle	1Q
	Prueba Restauración BD desde cinta	2Q
	Prueba Switchover BD	2Q
	Pruebas técnicas Restauración Integridad datos (t-1)	2Q
	Pruebas Integrales (Aplicaciones, BD, Infra) End to End	3Q
	Escenarios Severos	4Q
Aplicaciones	Contingencia Correo electrónico	1Q
	OOD en un solo servidor ppal. o alt	1Q
	Microservicios	2Q
	Alternar SwapManager	2Q
	Contingencia Keycloak en un solo servidor ppal. o alt	2Q
	Alternar simultáneas File Monitor	3Q
	Caída SMART durante sesión	3Q
	Componentes Autoclient Swift, Traductor, Armonitor (divisas)	3Q
Infraestructura	Conmutación de Canales de Comunicaciones	1Q
	Bajar Servicios Directorio Activo Alternar / Principal	1Q
	Bajar servicios DNS Alternar / Principal	1Q
	CSM - Restaurar LPAR AIX	2Q
	Bajar servicio Insigth Manager (estadísticas)	2Q
	Disponibilidad Balanceador F5 (Infraestructura)	2Q
	Firewalls Componentes (Restauración y cambio de prioridad)	2Q
	Contingencia Servidores Access	2Q
	PBX de Contingencia: Planta Telefónica	2Q
	UPS Sede- Bypass	2Q
	Apagado y encendido de la Sede	3Q

CATEGORÍA	PRUEBA	TRIMESTRE
Divisas	Ventanilla FX / Swap con Banrep (por confirmar el mes)	1Q
	Uso de proveedor de liquidez *	1Q 3Q 4Q
	Pagos de derechos por contingencia - Estadísticas	1Q 2Q 3Q 4Q
	Contingencia TRM	1Q 2Q 3Q 4Q
	Envío de recursos por pagos y devolución de garantías (manual)	2Q 3Q
	Reprocesamiento del segmento Divisas	2Q 4Q
Operaciones	Inclusión Oferta Remuneración (Contingencia)	1Q 3Q
	Renta Fija** (Simultaneas Propias y Terceros)	2Q
	Inclusión de Posturas (SEN)	2Q
	Renta Variable (Repos, TTVs y Contado) 3 días **	2Q
	Derivados No Estandarizados / Set Icap **	2Q
	Cargue Precios x Contingencia (Todos segmentos)	3Q
	Derivados Estandarizados**	3Q
	Swaps **	3Q
DRNF	COA Cloud	1Q 2Q 3Q 4Q
	Ciberseguridad	2Q 4Q

El cronograma contempla 60 pruebas para 2026. La ejecución de cada prueba está sujeta a la disponibilidad de recursos técnicos y operativos de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte y a la evaluación interna de pertinencia y oportunidad; en consecuencia, podrán presentarse ajustes al cronograma, incluyendo reprogramaciones o no ejecución en ciertos trimestres.

Dirección de Riesgos No Financieros